



Etablering av strømnett til hyttegrender i Holtålen Kommune, status november 2019

Etter at TrønderEnergi Nett, nå **TENSIO TS**, høsten 2018 overtok eierskapet til strømnettet i Holtålen og Midtre-Gauldal er det igangsatt en omfattende utbygging av strømnett til hyttegrender i disse kommunene

Bakgrunn:

Nettselskapene i Norge fikk 1.1.2019 nye retningslinjer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for anleggsbidragsberegning ([kontrollforskriften](#))

Den viktigste endringen for kunder som skal finansiere nettutbygging ved hjelp av anleggsbidrag var at **bunnfradraget ble tatt bort**.

Det betyr at TENSIO TS og andre nettselskaper ikke har anledning til å benytte bunnfradrag til våre kunder i avtaler som er inngått etter 1.1.2019.

Kunder i Holtålen og Midtre-Gauldal fikk høsten 2018 ett «tilbud», fra forrige netteier (NorgesNett AS), der det ble lagt til grunn at de som meldte interesse for nettilknytning før 1.oktober 2018 skulle få beregnet anleggsbidrag med det bunnfradraget som NorgesNett praktiserte (150.000,-) før den nye kontrollforskriften trådte i kraft

Svært mange hytteeiere så på dette som en gylden mulighet og meldte sin interesse, det resulterte i at svært mange hytteområder ble utredet med tanke på å bygge frem strømnett.

Da TENSIO TS overtok eierskapet, og forpliktelsene, til strømnettet i Holtålen/Midtre-Gauldal, videreførte vi alle inngåtte avtaler med de forutsetninger som var lagt til grunn. TENSIO TS har videre inngått nettutbyggingsavtaler med samtlige hytteeiere som nå er aktuelle for nettilknytning og vi er allerede i full gang med å de første prosjektene.

Når siste prosjekt er ferdig utbygd, forhåpentligvis innen utgangen av 2022, har TENSIO TS investert i nytt strømnett, i Holtålen og Midtre-Gauldal, for opp mot NOK 50.000.000,- i disse prosjektene alene.

Kunder som har hytte i området og som har spørsmål til utbyggingen kan kontakte vår prosjektleder

Hans-Jørgen Storinset

Epost: hans.Jorgen.Storinset@tronderenergi.no





Utbygging av strømnett i Holtålen kommune

Oversikt per nov 2019

Prosjektnavn -->	Killingdalen	Borren - Hessjøen	Øyungen	Målåsetret - Gauldalen – Håen	Heksemsvollan	
Avtale sendt hytteeiere:	Høsten 2018	Høsten 2018	Høsten 2018	Høsten 2018	Høsten 2018	SUM
Omfang:	2 Nettstasjoner	5 Nettstasjoner	3 Nettstasjoner	3 Nettstasjoner	1 Nettstasjoner	14 Nettstasjoner
Kalkyle:	3,5 M NOK	6,5 M NOK	8,0 M NOK	4,5 M NOK	2,0 M NOK	Ca 25 M NOK
Planlagt oppstart:	Sommer 2020	Høst 2019	Sommer 2020	Sommer 2020	Sommer 2019	
Planlagt ferdigstillelse:	Høst 2020	Høst 2020	Høst 2020	Høst 2020	Høst 2019	
Spesielle utfordringer knyttet til prosjektet:	Kryssing av Storbekken	Graving i bløt myr	Kryssing av Hesja + kabeltrase opp til Skarvan	Kryssing av Gaula		
Status	Prosjekteres	Utføres	Prosjekteres	Prosjekteres	Ferdigstilt	




Kartskisser over planlagte **høgspenningsnett** (22kV) og nye **nettstasjoner** (22/0,4-0,23 kV) og **lavspennett** (415V), **lavspennett** (230V)





Kartskisser over planlagte **høgspenningsnett** (22kV) og nye **nettstasjoner** (22/0,4-0,23 kV) og **lavspennett** (415V), **lavspennett** (230V)



TENSIO